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Kaavan tuotanto- ja julkaisu Symetrin kaavaohjelmistolla uuden lain ja asetuksen mukaisesti 
TOIMENPIDESUUNNITELMA 31.8.2023 

LÄHTÖKOHDAT 

Tässä toimenpidesuunnitelmassa esitetty kumppanitestaushanke tähtää rakennetun ympäristön tie-

tojärjestelmälain (431/2023) ja alueidenkäyttölain (132/1999) digivelvoitteiden toimeenpanoon sekä 

Ryhti-järjestelmän käyttöönottoon.   

Uudet lait edellyttävät, että sekä asema- ja yleiskaavat että tonttijaot tuotetaan jatkossa kansallisten 

tietomallien mukaisesti ja että kaavoitusprosessissa syntyviä tietoja ja päätöksiä julkaistaan raken-

netun ympäristön tietojärjestelmään uuden, osittain jo voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.  

Ympäristöministeriö on parhaillaan valmistelemassa kaavoitusta ja tonttijakoa sekä kaavojen ku-

vaustapaa koskevaa asetusta. Tässä esitetty hanke toteutetaan uuden lain ja syksyllä 2023 valmis-

tuvien Katja-hankkeen asetuksen mukaisesti. 

 

HANKKEEN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET 

Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön asema- ja yleiskaavojen sekä tonttijaon kansalliset tieto-

mallit osaksi Symetrin ohjelmistolla tuotettavaa kaavatuotantoprosessia sekä toteuttaa kaava- ja 

tonttijakotietomallien automaattinen julkaisuprosessi hankekuntien käyttämään Trimble-paikkatieto-

järjestelmään ja edelleen Suomen ympäristökeskuksen Ryhti-järjestelmään. 

Hankkeen aikana kehitetään prosessi, jonka avulla kaavoitushankkeessa syntyvät tietomallit ja pää-

tökset voidaan tuottaa ja julkaista Symetrin ohjelmistolla rakennetun ympäristön tietojärjestelmälain 

5 §:n mukaisin vaiheistuksin ja tietosisällöin. Hankkeen aikana pilotoidaan kansallisen kaavatieto-

mallin mukaisen asemakaavan laatimista ja julkaisua Lappeenrannan todellisissa asemakaavahank-

keissa. Lisäksi muunnetaan osa Kajaanissa hiljattain valmistuneesta rantayleiskaavasta kansalli-

seen tietomallimuotoon ja testataan yleiskaavan julkaisua Ryhti-järjestelmään. Kajaani pilotoi myös 

tietomallin mukaisen tonttijaon laatimista ja sen julkaisua Ryhti-järjestelmään. Heinola testaa Fiksun 

uusia toiminnallisuuksia sekä tiedonsiirtoa Ryhtiin testausaineistoilla sekä kaupungin omilla kaava-

aineistoilla.  Pilotoinnin aikana kehitetään tarvittavat toiminnallisuudet Symetrin tonttijaon- ja kaa-

vantuotanto- ja julkaisujärjestelmään. Uusi kaavamääräyskokoelma upotetaan osaksi Symetrin kaa-

vaohjelmistoa. Kumppanuushankkeessa on tarkoitus kehittää kestävät tuotantoprosessit kaikille 

Symetrin tonttijako- ja kaavantuotantojärjestelmää käyttäville kunnille.  

Kehittämishankkeen tavoitteena on, että hankkeessa mukana olevat kaupungit saavuttavat hank-

keen aikana hyvän kyvykkyyden kansallisten tietomallien mukaisten kaavojen ja tonttijakojen tuotta-

miseen ja julkaisuun uusien lakien ja asetuksen mukaisesti. Merkittävää on myös asemakaavamuu-

toksen tietomallimuotoisen laatimisprosessin kokeilu ja kehittäminen osana kehittämishanketta. 

Pääosa kaupunkien asemakaavoista on kaavamuutoksia, ja on olennaisen tärkeätä, että kaavamuu-

tos voidaan toteuttaa sujuvasti ja teknisesti laadukkaasti. Hankkeessa tehty kehitystyö ja käytännön 

pilotointi kaupunkien todellisella kaava-aineistolla helpottaa muiden Symetrin kaavoitusohjelmaa 

käyttävien kuntien siirtymistä uusien lakien mukaisiin toimintamalleihin. 

Hankkeessa testataan myös Ryhti-järjestelmän tarjoamia digitaalisia palveluja, kuten kaavatietomal-

lin validointipalvelua, kaavatietojen tallennusrajapintapalvelua, tietojen sisään tuonnin käyttöliitty-

mää, tonttijakosuunnitelman tallennuspalvelua sekä päätöksellä määrätyn maankäyttörajoituksen 

tallentamispalvelua. Hankkeen aikana toteutetaan Ryhti-järjestelmän käyttöönotto siltä osin kuin ko-

keiluhankkeen aikataulu ja Ryhti-hankkeen kehitys sen mahdollistaa.  

Lisäksi hankkeessa testataan kaavan ulkoasun määrittelyä ja julkaisua syksyllä 2023 valmistuvan, 

Katja-hankkeen asetuksen mukaisesti.  
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HANKKEEN OSAPUOLET, VASTUUT JA YHTEISTYÖ 

Hankkeen päävastuullisena toteuttajana toimii Lappeenrannan kaupunki, joka on kehittänyt digi-

taalisia kaavoitusprosessejaan yhteistyössä Symetrin kanssa jo vuodesta 1990 lähtien. Lappeen-

rannalla on hyvä digikyvykkyys ja työntekijöillä on hyvät digiosaamistaidot. Asema- ja yleiskaavat on 

laadittu vektorimuodossa ja käytössä on sähköinen arkistointi kaava-asiakirjoille. Asemakaavat ja 

yleiskaavat on digitoitu ja niistä on olemassa ajantasakaavat Trimble Locus järjestelmässä, jotka on 

julkaistu myös kaupungin internet-sivuilla. Kaavojen laadinnassa hyödynnetään sekä suunnitteluoh-

jelmistoja että paikkatieto-ohjelmistoja. Symetrin kanssa on juuri päättymässä olevan KAATIO-hank-

keen puitteissa kehitetty Fiksu kaavasuunnitelma -ohjelmistoa tuottamaan kaavat tietomallimuo-

dossa kaavatietomallin version 1.1 mukaisesti.    

Lappeenrannan kaupunki johtaa hanketta, vastaa hankkeen kokonaistoteutuksesta hankkeen aika-

taulun ja budjetin mukaisesti sekä huolehtii hankehallinnoinnista, rahaliikenteestä, raportoinnista ja 

dokumentoinnista. Lappeenranta tilaa asema- ja yleiskaavaa koskevat kehitystyöt ohjelmistotoimit-

tajalta sekä hankkeen muut asiantuntijapalvelut sekä välittää rahoitusta muille hankkeen kunnille 

kehitystä ja pilotointia varten. Päähakijakuntana Lappeenranta toimii hankkeen koollekutsujana ja 

osallistuu Suomen ympäristökeskuksen järjestämiin kumppanitestaustilaisuuksiin sekä viestii aktii-

visesti hankkeen etenemisestä.  

Kehittämishankkeen alkaessa hankkeen osapuolet laativat yhdessä tarkan projektisuunnitelman ja 

aikataulun sekä hankkeen riskiarvion. Hanke toteutetaan yhteiskehittämishankkeena ja kehitystyö 

toteutetaan vahvassa vuorovaikutuksessa hankkeen toteuttajien kesken päähakijakunnan, Lap-

peenrannan, johdolla.  

Lappeenrannan kaupunki tuottaa hankkeen aikana Lappeenrannan keskustassa sijaitsevan Hotelli 

Lappeen asemakaavamuutoksen kansallisessa tietomallimuodossa. Kaavamuutos edellyttää myös 

muutettavan, voimassa olevan kaavan muuttamista tietomallimuotoon. Pilotoinnin aikana kokeillaan 

useilla ominaisuuksiltaan erilaisilla kaavoilla kaavan tuottamista kansallisessa tietomallimuodossa 

sekä yhteentoimivuutta kunnan ohjelmistoympäristön ja Ryhti-järjestelmän välillä. Hankkeessa pilo-

toidaan syntyvän kaavan julkaisua hankekuntien käyttämään Trimble-paikkatietojärjestelmään ja 

edelleen Ryhti-järjestelmään rakennetun ympäristön tietojärjestelmälain 5§ mukaisin sisällöin ja vai-

heistuksin.  

Hankkeeseen osallistuu Kajaanin kaupunki, joka on käyttänyt Symetrin järjestelmää kaavantuotan-

nossaan vuodesta 1995 lähtien. Kajaanin kaupungilla on hyvä digikyvykkyys. Kajaanissa on tuotettu 

vektorimuotoista kartta-aineistoa 1986 alkaen. Vuonna 2000 Kajaani on siirtynyt käyttämään tieto-

kantapohjaista paikkatietojärjestelmää (Trimble Locus), jossa ylläpidetään mm. kaavan pohjakart-

taa, ajantasa-asemakaavaa, sekä ranta- ja yleiskaavaa. Digitoidut yleis- ja asemakaavat on viety 

paikkatietojärjestelmään. Kajaanin käytössä on mm. sähköinen arkistointi, sähköiset lupapalvelut 

sekä WMS- ja WFS-rajapintapalvelut.  Kajaanin kaupungin roolina hankkeessa on testata tonttijaon 

tietomallia sekö testata yleiskaavan ja asemakaavan tietomallinnusta. Hankkeessa muunnetaan osa 

2020 hyväksytystä Kontiosaari–Kuninkaanniemi rantaosayleiskaavasta tietomallimuotoon ja testa-

taan sen julkaisua Ryhti-järjestelmään. 

Symetrin ratkaisujen testaukseen ja kommentointiin osallistuu myös Heinolan kaupunki, joka on 

käyttänyt asemakaavojen laatimiseen Symetrin Fiksu-järjestelmää noin 30 vuoden ajan. Kaupungin 

paikkatietojärjestelmänä on Trimble Locus, jonka käyttöä on viime vuosina laajennettu ja tehostettu. 

Heinola on myös aloittamassa naapurikunta Hartolan kanssa yhteistyötä, jolla Heinola ottaa vastuun 

kaavoituspalvelujen tarjoamisesta Hartolalle. Tämä tarkoittaa myös merkittävää vastuuta Hartolan 

kaavoitukseen liittyvien aineistojen tiedonsiirrosta paikkatietojärjestelmiin sekä uusien kaavoitusme-

todien edistämisestä kuntayhteisölle. Heinolalla on hyvä digikyvykkyys. Heinolan rooli hankkeessa 

on osallistuminen kumppanitestaukseen asemakaavoituksen tietomallinnuksessa. Hankkeen aikana 
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Heinola pilotoi todellisella kaavahankkeella sekä kuvitteellisella testikaavalla, jolla voi kokeilla erilais-

ten kaavakohteiden ja -määräysten laatimista sekä niiden tiedonsiirtoa Ryhti-järjestelmään. Testaus-

yhteistyöllä halutaan tehostaa kehitettävien ratkaisumallien muodostumista ja laatutasoa.  

Hankkeen ohjelmistokehityksestä vastaa Symetri Oy. Noin 30 kunnalla on käytössään Symetrin 

kaavantuotantojärjestelmä. Lisäksi Symetrin ratkaisua käyttävät useat kaavakonsultit. Symetri kehit-

tää kehityshankkeessa kaavantuotanto- sekä tonttijakotuotantojärjestelmäänsä sekä ohjelmiston jul-

kaisemaa rajapintaa niin, että ohjelmistolla tuotettavat kaavat ja tonttijaot noudattavat kansallisten 

tietomallien mukaisia sisältöjä ja rakenteita. Kaavoitusprosessissa syntyvät tiedot ja päätökset jul-

kaistaan automaattisesti Symetrin tietokannasta hankekuntien käyttämään Trimble-paikkatietojär-

jestelmään ja edelleen Ryhti-järjestelmään.  

Kehittämis- ja kokeiluhanke tilaa asiantuntemusta ja laadunvarmistusta Spatineo Oy:ltä, jolla on 

hyvä osaaminen tietomallien, rajapintojen ja tietoturvallisten paikkatietoratkaisujen kehittämisessä. 

Hankkeessa tehdään läheistä yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen Ryhti-järjestelmän kehitys-

työn kanssa, osallistutaan aktiivisesti Ryhti-hankkeen kumppanitestaustapaamisiin sekä tehdään yh-

teistyötä myös muiden kumppanitestauskuntien ja Suomen kuntaliiton kanssa. 

 

HANKKEESSA SOVELLETTAVA LAKI 

Hankkeessa toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) sekä rakennetun ympäristön tieto-

järjestelmälain (431/2023) digivelvoitteita. Kehityksessä huomioidaan myös syksyllä 2023 valmistu-

vat kaavoja ja tonttijakoja koskeva asetus. 

Hankkeessa toteutettava laki: 

Maankäyttö ja rakennuslaki (132/1999) (Alueidenkäyttölaki):  

40 § Yleiskaavan esitystapa  

Yleiskaava laaditaan valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa. Yleiskaava koostuu kaavakohteista ja kaa-
vamääräyksistä. Yleiskaavan kaavakohteet ja -määräykset esitetään valtakunnallisesti vakiomuotoisena kartalla ja tarvit-
taessa erillisenä asiakirjana. 

55 § Asemakaavan esitystapa 

Asemakaava laaditaan valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa. Asemakaava koostuu kaavakohteista ja 
kaavamääräyksistä. Asemakaavan kaavakohteet ja -määräykset esitetään valtakunnallisesti vakiomuotoisena kartalla. 

Asemakaavassa osoitetaan ohjaustarpeen edellyttämällä tavalla: 
1) asemakaavan ja sen eri alueiden rajat; 
2) alueiden yleiset tai yksityiset käyttötarkoitukset; 
3) rakentamisen määrä; 
4) rakennusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet. 
Asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja korttelien numerot. Kadun ja 
muun yleisen alueen nimi ja edellä mainitut numerotiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin 
kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta. 

Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä: 

5 § Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään toimitettavat alueidenkäyttöä koskevat tiedot 

Kunnan ja maakunnan liiton on toimitettava viivytyksettä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään valtakunnallisesti yh-
teentoimivassa ja koneluettavassa muodossa maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitetut seuraavat tiedot: 

1) tieto kaavan vireille tulosta ja suunnittelualueen rajaus; 
2) kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma; 
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3) tieto kaavan valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta; 
4) kaavaehdotus; 
5) tieto kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta; 
6) hyväksytty kaava; 
7) tieto kaavaa koskevan päätöksen muutoksenhaun vireilläolosta; 
8) tieto kaavan tai sen osan voimaantulosta; 
9) lainvoimainen kaava; 
10) hyväksytyn kaavan selostus; 
11) tieto kaavan kumoutumisesta; 
12) voimaantullut tonttijako sekä tieto tonttijaon kumoutumisesta; 
13) rakennuskielto sekä tieto kiellon kumoutumisesta tai raukeamisesta; 
14) rakentamisrajoitus sekä tieto rajoituksen kumoutumisesta tai raukeamisesta; 
15) toimenpiderajoitus sekä tieto rajoituksen kumoutumisesta tai raukeamisesta; 
16) suunnittelutarvealue sekä tieto sen kumoutumisesta tai raukeamisesta; 
17) voimaantullut rakennusjärjestys 
 
Edellä 1 momentin kohtien 4, 6, 9 ja 12 aineistot on toimitettava myös yhteentoimivassa ja koneluettavassa tietomallimuo-
dossa. 

 
6 § Alueidenkäytön tietojen pysyvät yksilöivät tunnukset 

Suomen ympäristökeskuksen on annettava rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä pysyvä yksilöivä tunnus 5 §:ssä 
säädetyille tiedoille. Pysyvä yksilöivä tunnus annetaan, kun tiedot toimitetaan ensimmäistä kertaa rakennetun ympäristön 
tietojärjestelmään. 

Ympäristöministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä pysyvien yksilöivien tunnuksien teknisestä sisällöstä ja 
muodostamisesta 

HANKKEEN PILOTTIKOHTEET 

Pilotoitava asemakaavakohde on Lappeenrannan ydinkeskustassa sijaitsevan Hotelli Lappeen 

asemakaavamuutos. Alueen käyttötarkoitus on liikerakennusten korttelialue. Asemakaavamuutok-

sen tavoitteena on tontin kokonaisvaltainen kehittäminen. Kohde sijaitsee Lappeenrannassa kau-

pungin 60-luvun kansikeskustassa, jossa ajoneuvoliikenne sijoittuu pysäköintikerrokseen ja aukiot 

sekä kävelyalueet sijoittuvat kansirakenteille rakenteelliseen maanpinnan tasoon. Kaavassa on siten 

eri korkeustasoissa tapahtuvaa toimintaa ohjaavia kaavamerkintöjä, -määräyksiä ja aluevarauksia. 

Asemakaavamuutos on ollut luonnoksena nähtävillä alkukesällä 2023 ja kaava etenee syksyn ai-

kana ehdotusvaiheeseen. Kaava tuotetaan tietomallimuotoon ja testataan kaavaprosessin erivaihei-

den aineistojen laatimista ja tiedonsiirtoa Ryhti-järjestelmään. 

Pilotoinnin aikana testataan Fiksun uusia ominaisuuksia ja tiedonsiirtoa Ryhti-järjestelmään useilla 

eri asemakaavoilla sekä yleiskaavoilla. Pilotoinnissa hyödynnetään jo valmistuneita ja tai lähes val-

miita kaavoja. Lisäksi hankkeen aikana voidaan aloittaa uusi asemakaavamuutos, joka etenee kaa-

vaprosessin mukaisesti hankkeen aikana. Tarkoitus on pilotoida erilaisia asemakaavoja yksinkertai-

semmasta kaavasta monimutkaisempaan keskusta-alueen asemakaavaan, jotta päästään kokeile-

maan ja kehittämään tietomallin ja tiedonsiirron toimivuutta laajasti erilaisissa käyttötapauksissa. 

Yleiskaavoina pilotoidaan valmiit, aluelaajuudeltaan pienet osayleiskaavamuutokset.  

Kaavojen pilotoinnin aikana tuotetaan kaavat Katja-hankkeen kaavamääräyskokoelman ja sen ku-

vaustekniikan mukaisina. Pilotoinnin aikana kokeillaan miten koneluettavasta tietomallista saadaan 

parhaiten ihmisluettava kaava, kuten pdf-tuloste kunnan hyväksymisprosessiin.  

Kajaanin kaupunki testaa hankkeessa yleiskaavan ja asemakaavan tietomallinnusta sekä tonttijaon 

tietomallia. Hankkeessa muunnetaan osa 2020 hyväksytystä Kontiosaari–Kuninkaanniemi ranta-

osayleiskaavasta tietomallimuotoon ja testataan sen julkaisua Ryhti-järjestelmään. 

Heinolan kaupunki testaa kuvitteellisella asemakaavahankkeella erilaisten kaavakohteiden ja -mää-

räysten tietomallinnusta. Tarkoituksena on kokeilla monipuolisesti erilaisten kaavakohteiden teke-

mistä sekä monimutkaisempien kaavamääräysten laatimista ja rakeistamista koneluettavaan muo-

toon.  
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HANKKEEN TOTEUTUS, AIKATAULU JA VAIHEISTUS  

Keittämis- ja kokeiluhanke tähtää uuden lain toimeenpanoon, kumppanitestaukseen ja rakennetun 

ympäristön tietojärjestelmän käyttöönottoon ja valtakunnallisen yhteentoimivuuden edistämiseen. 

Hanke toteutetaan 15.9.2023- 31.3.2025 välisenä aikana seuraavin välivaihein: 

Hankkeentoimenpiteet ja alustava aikataulu (tarkennetaan hankkeen käynnistyttyä): 

• Hankkeen aloitus ja järjestäytyminen  

• Kokeilun tavoitteiden kirkastaminen ja yhteistyön muodot 

• Tarkemman projektisuunnitelman ja aikataulun sekä riskiarvioin laatiminen 

• Tilaukset, sopimukset  

• Kehitystyön aloitus, uudet kyvykkyydet ohjelmistoon  

• Kaavamääräyskokoelman toteutus 

• Kaavan tuotannon pilotointi lain 5§ mukaisesti (asemakaava) 

• Julkaisuprosessin toteutus 5 § vaiheistuksen mukaisesti (asemakaava) 

• Sisäänluvun testaus Trimble-järjestelmällä (asemakaava) 

• Yleiskaavan muuttaminen kansalliseen tietomallimuotoon 

• Tarvittavien toimintojen kehittäminen yleiskaavan osalta 

• Yleiskaavan julkaisuprosessin kehittäminen 

• Ryhtitestaukset Ryhti-kehityksen mukaisesti 

• Loppuraportin laadinta ja esittelyaineisto hankkeen tuloksista 

• Hankkeen tulosten esittely ja viestintä 

• Hankkeen loppuraportointi ja maksatushakemus 

• Hanke päättyy 
 

Kehittämishankkeen alustava aikataulu (tarkennetaan hankkeen käynnistyttyä) 

 

Hankkeen Ryhti-testaukset toteutetaan Ryhti-hankkeen aikataulun mukaisesti. 

Vuonna 2023 tehtävät testaukset: 

• Kaavatietojen validaattori-rajapintapalvelu 

• Kaavatietojen tallennusrajapintapalvelu 

• Tietojen sisään tuonnin käyttöliittymä (käytettävyystestaus) 

• Tonttijakosuunnitelman tallentaminen -rajapintapalvelu 

• Päätöksellä määrätyn maankäyttörajoituksen tallentaminen –rajapintapalvelu 
 

Vuonna 2024 tehtävät testaukset: 

• Tiedon luovutuksen rajapinnat ja karttapalvelu 
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TOIMENPITEIDEN SEURANTA 

Hankkeesta laaditaan tarkempi projektisuunnitelma ja hankkeen ratkaisuja tarkennetaan hankkeen 

edetessä. Hankekunnat (Lappeenranta, Kajaani, Heinola), Symetri ja (tarvittaessa) Spatineo ko-

koontuvat säännöllisin väliajoin hankkeen aikana. Kehitystyö ja testaus tehdään tiiviissä yhteistyössä 

hankkeen osapuolten kesken. Hankkeen yhteiskehitystapaamisista laaditaan pöytäkirjat, joilla seu-

rataan kehityksen etenemistä. Hankekunnat testaavat Symetrin toteuttamat tekniset ratkaisut kun-

nan todellisella kaava-aineistolla ja laativat testauksista testausraportit.  

Hanke tekee yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen kanssa ja osallistuu Syken järjestämiin tilai-

suuksiin. Hankkeen kunnat testaavat Ryhti-järjestelmän digitallisia palveluja ja kirjaavat ylös tehdyt 

havainnot. 

Päähakijakunta raportoi hankkeen edistymisestä ja taloudesta Ympäristöministeriölle rahoituspää-

töksen mukaisesti.  

Spatineo Oy toimii hankkeen asiantuntijana ja laadunvalvojana. Spatineo arvioi kehityshankkeessa 

tuotettavien tietomallien toimivuutta ja tekee tarvittaessa kehitysehdotuksia tietomalleihin tarvitta-

vista muutoksista. Spatineo auttaa hankkeen ohjelmistotoimittajaa ja hankekuntien kaavoittajia kaa-

vatietomallin tulkinnassa ja soveltamisessa. Spatineo toimii hankkeessa konsulttina rajapintoihin ja 

tietoturvallisiin ratkaisuihin (digiturva) liittyen sekä varmistaa järjestelmän, rajapintojen ja tietomallien 

hyvän yhteentoimivuuden käytännössä. 

 

HANKKEEN RESURSOINTI 

Lappeenrannan kaupungista hankkeeseen osallistuu 8 henkilöä, yhteensä noin 6 henkilötyökuukau-

den työpanostuksella sisältäen hankehallinnan, sopimukset, yhteiskehittämispalaverit, asemakaa-

vapilotin ja tietojen julkaisuprosessin testauksen, yleiskaavan tietomallin ja tiedonsiirron testaami-

sen, Ryhti-järjestelmän palvelujen testauksen, kommentoinnin sekä hankkeen raportoinnin, doku-

mentoinnin ja hankkeen esittelyt sekä yhteiskehittämispalaverit. 

Kajaanin kaupungista hankkeeseen osallistuu 7 henkilöä 3,5 henkilötyökuukauden työpanoksella 

sisältäen yleiskaavapilotin, tonttijakopilotin ja julkaisuprosessin testauksen, Ryhti-järjestelmän pal-

velujen testauksen ja kommentoinnin sekä yhteiskehittämispalaverit. 

Heinolan kaupungilta hankkeeseen osallistuu 5 henkilöä yhden henkilötyökuukauden työpanoksella 

sisältäen asemakaavapilotoinnin ja tietojen julkaisuprosessin testauksen, Ryhti-järjestelmän palve-

lujen testauksen ja kommentoinnin sekä yhteiskehittämispalaverit.  

Symetri Oy toteuttaa hankkeessa tarvittavan teknisen kehitystyön. Pilottihankkeessa testataan ra-

kennetun ympäristön tietojärjestelmän sisältämiä ratkaisuja sekä testataan ja kehitetään hankekun-

tien digitaalista kaavan tuotanto- ja julkaisuprosessia uuden lain mukaisesti.  Asemakaavan tuotan-

toon liittyvä kehitystyö tehdään pääosin ensin, jonka jälkeen toimivat ratkaisut siirrettään yleiskaavan 

tuotannon kehitykseen. Asemakaavoituksen yhteydessä testataan tonttijaon tietomallia ja -proses-

sia. 

Työ toteutetaan seuraavin vaiheistuksin: (Symetrin toteuttama kehitystyö (lain ja asetuksen määri-

tysten mukaisesti). Hakemuksen liitteenä 3 Symetrin tarjous työmäärineen). 

- kaavamääräyskokoelman toteuttaminen 
- Ohjelmaan kehitettävät moduulit kaavakohteiden ja määräysten hallintaan 
- Tietomallinnuksen toteuttaminen kaavatietomallin 2.0 mukaiseksi 

• tietomallin toteutus version 2.0 mukaisesti 

• yksilöivien tunnusten haku RYTJ-lain 6 § mukaisesti 
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• kaavaprosessin tuotannon ja julkaisun testaaminen RYTJ-lain 5 § mukaisesti 

• kaavamääräysryhmä-työkalun kehittäminen 

• IMPORT- ja EXPORT-toiminnot, tiedonvälitys Palveluväylän kautta 

• pohditaan ja testataan ratkaisuja tietomallin julkaisemiseksi turvallisesti 

• tietokantaratkaisun toteuttaminen lain ja asetuksen mukaisesti. 
- Tietomallinnuksen testaaminen  

• kaavatietomallin validointipalvelun testaaminen 

• kaavatietojen tallennusrajapintapalvelun testaaminen 

• tietojen sisään tuonnin käyttöliittymä 

• tiedon luovutuksen rajapinnat ja karttapalvelu 

• päätöksellä määrätyn maankäyttörajoituksen tallentamispalvelu  

• tietomallin pilotointi kuntien omissa kaavahankkeissa  
o pilotoidaan kaavan tuotantoa lain määräämin vaiheistuksin 
o kaavamuutos 
o Symetri osallistuu kuntien kanssa kumppanitestauspilotointiin. 

- Tonttijakomoduulin toteuttaminen ja testaaminen 
- Hankkeen dokumentointi 

 

Hanke tilaa Spatineo Oy:ltä 15 päivää asiantuntijakonsultaatiota tietomalleihin, rajapintoihin ja tieto-

turvaan liittyen. 

 

HANKKEEN BUDJETTI 

Hanke toteutetaan seuraavan budjetin mukaisesti: 

Fiksu kaavasuunnittelu -ohjelmistoon tehtävät toimenpiteet asemakaavan ja yleiskaavan osalta löy-

tyvät Symetrin tarjouksesta (hakemuksen liite 3).  

• Lappeenrannan kaupunki (päähakija): 6 henkilötyökuukautta, 33 420 € 

• Kajaanin kaupunki: 3,5 henkilötyökuukautta, 19 495 € 

• Heinolan kaupunki: 1 henkilötyökuukautta, 5 570 € 

• Ostopalvelut: 
o Symetri Oy: tarjouksen mukaisesti (liite 3) 

yhteensä 85 700 € + alv.  
(Asemakaavan toteutus 57 300 € + alv ja yleiskaavan toteutus 28 400 € + alv) 

o Spatineo Oy: työmääräarvio15 päivää, yhteensä 15 000 € 

• Muut kustannukset: 
o Matkakustannukset 1000 € 
o Muut kulut (mm. tilintarkastus) 2000 € 

• yht. 162 185 euroa  
 

Hankekokonaisuuteen on otettu mukaan ne toimenpiteet ja kokeilut, jotka ovat välttämättömiä kehi-

tystyön ja kokeilun kannalta, ja tarkoituksenmukaisia toteuttaa kehityshankkeen tässä vaiheessa, 

osana kumppanuustestausta. 

Hankkeen välttämättömät kustannukset koostuvat kuntien omasta kehittämistyöstä, todellisilla kaa-

vahankkeilla kokeilujen toteuttamisesta ja testaamisesta, kehittämishankkeen projektihallinnosta, 

ohjelmistotoimittajan kehitystyöstä sekä Spatineon kanssa tehtävästä yhteistyöstä, Syken kanssa 

tehtävästä yhteistyöstä, Ryhti-testauksista, dokumentoinnista ja raportoinnista sekä hankkeen tulos-

ten esittelystä.  
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TURVALLISUUS 

Turvallisuus huomioidaan hankkeen toteutuksissa. Kaavat voivat sisältää sellaisia tietoja, ettei koko 

tietosisältöä voida julkaista koneluettavina avoimissa rajapinnoissa. Toteutettavien tiedonsiirtomene-

telmien tulee olla sellaisia, että tietoja voidaan välittää järjestelmästä toiseen salatusti. Avoimista 

rajapinnoista osa tiedoista voidaan suodattaa julkaisuprosessissa pois. Pilotoinnin aikana kehitetään 

ja testataan ratkaisuja kaavatietomallin turvalliseen siirtämiseen ja julkaisemiseen.  

 

HANKKEEN TULOKSET 

Hankkeen tuloksena Symetrin kaavantuotantojärjestelmään on kehitetty kyvykkyys tuottaa asema- 

ja yleiskaavat sekä tonttijaot kansallisten tietomallien mukaisesti sekä julkaista tiedot rajapintojen 

kautta eri järjestelmiin. Kaikki Suomen kunnat ja maakuntien liitot, jotka käyttävät kaavan tuotannos-

saan Symetrin kaavantuotantojärjestelmää tai hankkivat ohjelmiston myöhemmin, saavat käyttöoi-

keuden hankkeessa kehitettyyn uuteen toiminnallisuuteen veloituksetta.  

Hankkeen päättyessä hankkeeseen osallistuvat kaupungit ovat testanneet Ryhti-järjestelmän digi-

taalisia palveluja ja osaavat hyödyntää niitä jatkossakin sujuvasti. Hankekuntien kaavoitus- ja paik-

katietoyksikön henkilöstö on saanut käyttökokemuksia hankkeessa syntyviin ja hyödynnettäviin di-

gitaalisiin työkaluihin. Hankkeen kunnat ovat ottaneet käyttöön Ryhti-järjestelmän siltä osin kuin se 

on mahdollista hankkeen aikana toteuttaa. 

Kumppanikaupungit viestivät sekä itsenäisesti kuin myös ohjelmistotoimittajan välityksellä saavute-

tuista tuloksista, kehitystyöstä ja opitusta. Onnistumisista ja epäonnistumisista on tarkoitus viestiä 

rehellisesti ja aitoa kokemustietoa välittäen. Symetri Oy laatii ohjelmistonsa käyttöohjeet, jotka ovat 

ohjelmaa käyttävien kuntien käytettävissä. 

Hankeaikana tuotetut esittelyaineistot ja testitulokset ovat jaettavissa kaikille kunnille. Hankkeen tu-

loksia esitellään Syken järjestämissä kumppanitestaustapaamisissa sekä alan tilaisuuksissa. Tulok-

sista ja kokeilun etenemisestä viestitään hankeaikana ja sen päätyttyä. 
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